

***Комплекс мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста» на базе Абанской СОШ №3***

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Сроки
1.	Организационные мероприятия по созданию Центра, в т.ч. приказ о рабочей группе по созданию Центра, проведение заседаний рабочей группы	Директор школы Н.П.Путинцева	Январь-август 2022
2.	Разработка дизайн-проекта зонирования Центра, его согласование с муниципальным координатором, определение объемов и видов ремонтных работ, переустройства зон	Учитель химии Н.Я.Миллер, Учитель биологии И.Н.Истоминская, Учитель физики Е.В.Брюханова, администрация школы	Январь 2022
3.	Оформление дефектных ведомостей, смет на проведение ремонтных работ в помещениях Центра «Точка роста»	Зам.директора по АХЧ Л.М.Турова	Январь-февраль 2022
4.	Подготовка конкурсной документации по оснащению Центра «Точка роста» оборудованием, расходными материалами, средствами обучения и воспитания для проведения совместных торгов через агентство государственного заказа Красноярского края	Зам.директора по АХЧ Л.М.Турова	Январь-февраль 2022
5.	Формирование штатного расписания Центра, назначение должностных лиц, руководителя Центра	Директор школы Н.П.Путинцева	Март 2022
6.	Разработка и утверждение положения о деятельности Центра «Точка роста», должностных инструкций сотрудников Центра	Директор школы Н.П.Путинцева	Апрель 2022
7.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников Центра: – Обеспечение участия педагогов в повышении квалификации в дистанционном формате, проводимым федеральным оператором; – Обеспечение участия педагогов в очных курсах повышения квалификации, проводимых региональным оператором.	Зам.директора по МР Т.А.Гринкевич	Февраль-август 2022
8.	Создание раздела о деятельности Центра на странице школьного сайта	Администратор школьного сайта Н.Я.Миллер	Март 2022
9.	Информационное сопровождение реализации проекта	Представители рабочей группы, Администратор школьного сайта Н.Я.Миллер	Март-август 2022
10.	Презентация проекта и концепции Центра	Директор школы	Март-июнь

	<p>для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители):</p> <ul style="list-style-type: none"> – Проведение совещания педагогического коллектива; – Выступления на родительских собраниях; – Создание видеоролика и его размещение на школьном сайте. 	<p>Н.П.Путинцева, Зам.директора по ВР Н.А.Мытько, учитель химии Н.Я.Миллер</p>	<p>2022</p>
11.	<p>Разработка рабочих программ по учебным предметам естественно-научной (Физика, Химия, Биология, Экология) и технологической (Информатика, Технология) направленностей с учетом методических рекомендаций Министерства просвещения от 01.11.2021 № ТВ-1913/02)</p>	<p>Зам.директора по УВР О.Т.Тимофеева, учитель химии Н.Я.Миллер, учитель биологии И.Н.Истоминская, учитель физики Е.В.Брюханова, учитель географии Е.П.Вознесенская, учитель информатики О.М.Бойко, учителя технологии Л.Н.Данькова, В.В.Богачев</p>	<p>Май-июнь 2022</p>
12.	<p>Разработка программ внеурочной деятельности и дополнительного образования с учетом методических рекомендаций Министерства просвещения от 01.11.2021 № ТВ-1913/02)</p>	<p>Зам.директора по ВР Н.А.Мытько</p>	<p>Май-июнь 2022</p>
13.	<p>Закупка оборудования в соответствии с брендбуком</p>	<p>Зам.директора по АХЧ Л.М.Турова</p>	<p>Май-август 2022</p>
14.	<p>Проведение ремонтных работ в помещениях Центра в соответствии с брендбуком. Приемка, установка и настройка оборудования</p>	<p>Зам.директора по АХЧ Л.М.Турова</p>	<p>Май-август 2022</p>
15.	<p>Разработка и утверждение комплекса мероприятий по функционированию Центра «Точка роста» в Абанской СОШ №3 на 2022-2023 учебный год</p>	<p>Представители рабочей группы</p>	<p>Август 2022</p>
16.	<p>Участие в семинарах и совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра</p>	<p>Представители рабочей группы</p>	<p>По плану Управления образования</p>
17.	<p>Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты</p>	<p>Директор школы Н.П.Путинцева, Заместители директора Т.А.Гринкевич, О.Т.Тимофеева, Н.А.Мытько, Л.М.Турова</p>	<p>Ежемесячно</p>
18.	<p>Торжественное открытие Центра «Точка роста» в Абанской СОШ №3</p>	<p>Директор школы Н.П.Путинцева, Заместители директора Т.А.Гринкевич, О.Т.Тимофеева, Н.А.Мытько</p>	<p>1 сентября 2022</p>